Wst■pny harmonogram RUP — SWDsuw

Baseline 13 tygodni wzgl■dnych od kick-offu; do zatwierdzenia przez Zamawiaj■cego. Szczegó■y, zasoby i za■o■enia znajduj■ si■ w skoroszycie XLSX.

WBS	Faza	Zadanie / produkt	Rola wiod■ca	Start	Czas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
1.1	Inception	Kick-off, potwierdzenie zakresu i kana■u decyzji	Scrum Master / Project Manager; przedstawiciel Zamawiaj■cego	T1	1 t.	■												
1.2	Inception	Analiza ■ród■a PZ SWD i szablonów; rejestr faktów, za■o■e■ i pyta■	Analityk systemowy; Zamawiaj■cy	T1	2 t.	■	■											
1.3	Inception	Rozpoznanie aktorów biznesowych i procesów dyplomowania	Analityk procesów; promotor / dziekanat	T1	2 t.	■	■											
1.4	Inception	Przedstawienie problemu (Zamawiaj■cy i Wykonawca) oraz wizja produktu	Analityk wymaga■; Scrum Master; Zamawiaj■cy	T1	2 t.	■	■											
1.5	Inception	Analiza lingwistyczna niezale■nego tekstu Soft-AS/SWS	Analityk domenowy	T2	1 t.		■											
1.6	Inception	S■ownik domenowy SWDsuw i przegl■d z Zamawiaj■cym	Analityk domenowy; promotor / dziekanat	T2	1 t.		■											
1.7	Inception	Ocena ryzyk, plan faz/iteracji, zasoby i raport Scrum Mastera	Scrum Master / Project Manager; Project Reviewer	T2	1 t.		■											
2.1	Elaboration	Rozwini■cie wymaga■ i szkiców przypadków u■ycia; ■ledzenie ■ródeł■	Analityk wymaga■; specyfikator przypadków u■ycia	T3	2 t.			■	■									
2.2	Elaboration	Architektura rozwi■zania, model danych domeny, wariant integracji „Plagiat”	Architekt; analityk; przedstawiciel systemu zewn■trznego	T3	3 t.			■	■	■								
2.3	Elaboration	Plan testów akceptacyjnych, bezpiecze■stwa, ■ledzenia i odbioru	Test Manager; tester; Zamawiaj■cy	T4	2 t.				■	■								
2.4	Elaboration	Zasady wersjonowania, zarz■dzania zmian■ i baseline wymaga■	Configuration Manager; Scrum Master	T4	1 t.				■									
2.5	Elaboration	Przegl■d architektury, ryzyk, zakresu i planu iteracji	Project Reviewer; Scrum Master; Zamawiaj■cy	T5	1 t.					■								
3.1	Construction	Iteracja 1: rejestracja prac, autorów, tematów, promotorów i powi■za■	Designer; Developer Role Set; Tester	T6	2 t.						■	■						
3.2	Construction	Testy integracyjne i weryfikacja indywidualnych autorów/tematów	Test Analyst; Tester; Requirements Reviewer	T7	1 t.							■						
3.3	Construction	Iteracja 2: dokumenty pracy, przekazanie do antyplagiatu, recenzje i oceny	Developer Role Set; integrator; Tester	T8	2 t.								■	■				
3.4	Construction	Testy uprawnie■, b■■dów integracji i ocen per autor	Test Manager; Test Designer; Security Reviewer	T9	1 t.									■				
3.5	Construction	Iteracja 3: komisje, pytania, protoków obrony, wynik i raporty	Developer Role Set; Business Designer; Tester	T10	2 t.										■	■		
3.6	Construction	Testy regresji, wyszukiwania, raportów i ■ledzenia wymaga■	Tester; Test Analyst; Project Reviewer	T11	1 t.											■		
3.7	Construction	Ci■g■e buildy, audyt zmian, baseline i kontrola defektów	Configuration Manager; Developer Role Set; Tester	T6	6 t.						■	■	■	■	■	■		
4.1	Transition	Testy akceptacyjne z u■ytkownikami i zamkni■cie defektów blokuj■cych	Zamawiaj■cy; Test Manager; Scrum Master	T12	1 t.												■	
4.2	Transition	Przygotowanie wdro■enia, instrukcji, szkole■ i ewentualnej migracji	Deployment Manager; Technical Writer; administrator	T12	2 t.												■	■
4.3	Transition	Odbiór, przegl■d ko■cowy, raport zamkni■cia przesy■any przez Scrum Mastera	Scrum Master; Project Reviewer; Zamawiaj■cy	T13	1 t.													■

Kamienie milowe

ID	Kamie■ milowy	Termin	Odpowiedzialno■■ / dowód
M1	Problem, wizja i interesariusze zatwierdzeni	Koniec T2	Zamawiaj■cy + Scrum Master
M2	Baseline fazy Inception i wst■pny plan iteracji	Koniec T2	Przegl■d projektu; raport wysy■a Scrum Master
M3	Wykonalno■■ architektury i integracji oceniona	Koniec T5	Project Reviewer + w■a■ciciel systemu antyplagiatowego
M4	Zakres wymaga■ i podej■cie testowe zaakceptowane	Koniec T5	Zamawiaj■cy
M5	Iteracja C1 oceniona	Koniec T7	Test Manager + Zamawiaj■cy
M6	Iteracja C2 oceniona	Koniec T9	Test Manager + Zamawiaj■cy
M7	Funkcje Construction gotowe do odbioru	Koniec T11	Project Reviewer
M8	Testy akceptacyjne zako■czone	Koniec T12	U■ytkownicy reprezentatywni + Zamawiaj■cy
M9	Odbiór / przekazanie i raport zamkni■cia	Koniec T13	Zamawiaj■cy; raport przesy■a wy■■cznie Scrum Master

Raport ze stanu projektu i jego przekazanie do SharePoint nale■y wy■■cznie do Scrum Mastera. Daty kalendarzowe, nazwiska i dost■pno■■ s■ do uzupe■nienia.