Wstępny harmonogram RUP — KAC

13 tygodni względnych od rozpoczęcia. Migawka Jira: 11.10.2026 16:53 (UTC+02:00). Daty kalendarzowe i obsadę należy ustalić z zespołem.

WBS	Faza RUP	Zadanie	Rola wiodąca	Start	Czas	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
A1	Incepcja	Zarządzanie projektem (Project Management): Spotkanie rozpoczynające, uzgodnienie zakresu i kanału decyzji	Scrum Master; Właściciel produktu	T1	1 tyg.	■												
A2	Incepcja	Wymagania (Requirements): Analiza 49 historii i 6 epik; rejestr zakresu, statusów i ryzyk	Analityk wymagań; Scrum Master	T1	2 tyg.	■	■											
A3	Incepcja	Modelowanie biznesowe (Business Modeling): Problematyka, użytkownicy, procesy i słownik domenowy	Analityk biznesowy; Właściciel produktu	T1	2 tyg.	■	■											
A4	Incepcja	Zarządzanie projektem (Project Management): Baza planu Incepcji, RUP, role, ryzyka i bramki odbioru	Scrum Master; Recenzent projektu	T2	1 tyg.		■											
E1	Doprecyzowanie	Wymagania (Requirements): Szczegółowe scenariusze i kryteria akceptacji dla wydarzeń/kolizji	Analityk; Projektant interfejsu; tester	T3	2 tyg.			■	■									
E2	Doprecyzowanie	Analiza i projektowanie (Analysis & Design): Model domeny, importu i planera; rozstrzygnięcia uwierzytelniania/SQL/API/Redis	Architekt; analityk; integrator	T3	2 tyg.			■	■									
E3	Doprecyzowanie	Testowanie (Test): Plan testów mobilnych, czasu/DST, importu, konfliktów i publikacji	Kierownik testów; tester; Właściciel produktu	T4	1 tyg.				■									
C1	Budowa	Iteracja C1 — kalendarz: Widok tygodnia, wydarzenia, kategorie, serie i obowiązkowość	Zespół programistyczny; tester	T5	2 tyg.					■	■							
C2	Budowa	Iteracja C2 — import: Import, podgląd, korekta, deduplikacja i obsługa błędów plików	Zespół programistyczny; analityk; tester	T7	2 tyg.							■	■					
C3	Budowa	Iteracja C2 — preferencje: Profil, dostępność, cel, limit, stawka, odpoczynek i dojazd	Zespół programistyczny; tester	T7	2 tyg.							■	■					
C4	Budowa	Iteracja C3 — planer: Generowanie, test wykonalności, ręczna edycja i akceptacja	Zespół programistyczny; Właściciel produktu; tester	T9	2 tyg.									■	■			
C5	Budowa	Iteracja C3 — Google: Połączenie, wybór kalendarza, publikacja, aktualizacja i cofnięcie zgody	Integrator; Zespół programistyczny; tester	T9	3 tyg.									■	■	■		
C6	Budowa	Iteracja C3 — powiadomienia: Przypomnienia, cisza, konflikty, limit i brak możliwości celu	Zespół programistyczny; tester	T10	2 tyg.										■	■		
C7	Budowa	Testy / zarządzanie konfiguracją: Integracja, regresja, bezpieczeństwo, baza wersji i kontrola defektów	Kierownik testów; Kierownik konfiguracji	T10	2 tyg.										■	■		
T1	Przekazanie	Testy akceptacyjne (UAT): Testy z użytkownikami, urządzenia mobilne/desktop i poprawki blokujące	Właściciel produktu; Scrum Master; tester	T12	1 tyg.												■	
T2	Przekazanie	Wdrożenie (Deployment): Dokumentacja, szkolenie, informacje o wydaniu i przygotowanie wdrożenia	Kierownik wdrożenia; Redaktor techniczny	T12	2 tyg.												■	■
T3	Przekazanie	Zarządzanie projektem (Project Management): Odbiór, przegląd, raport końcowy i publikacja SharePoint	Scrum Master; Recenzent projektu	T13	1 tyg.													■

Zespół widoczny na zrzucie uprawnień: Karol Narozniak, Michał Kozłowski, Jan Lizińczyk, Zuzanna Maksymów, Krzysztof Olszewski, Hubert Pogonowski, Klaudia Porzuczek. Widoczne role Właściciel/Współwłaściciel nie są przypisaniami RUP; Scrum Master do wskazania.

Raport statusu do SharePoint wysyła wyłącznie Scrum Master. Pełna matryca 49 historii, zasobów, kamieni milowych i założeń: arkusz XLSX.